

# 病院広報誌制作スケジュール (案)

2014

1

2

3

4




- ① 資料収集・ブレインストーミング
- ② アイデア持ち寄り

③ ダミー制作・検討作業

④ 広報誌ロゴデザイン

⑤ 広報誌フォーマットデザイン (文字数等)

⑥ 基本要素 [シグネチャ・交通アクセスマップ等]



原稿作成・収集・写真撮影

方針決定



原稿収集

⑦ レイアウト

⑧ PDF校正  
⑨ 入稿  
印刷・製本工程

⑩ 納品・検収

Web版PDF発行



発行

全職員のための  
広報誌創刊の宣言  
(広報委員会発足のお知らせ)  
と広報誌名募集と  
内容についての  
アイデアを全職員から募集をする。